

COMUNE DI REA

Provincia di Pavia

N. 49 Reg. Del
del 29/10/2011

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE.

L'anno **duemilaundici**, addì **ventinove**, del mese di **ottobre**, alle ore **12** e minuti **00**, nella sala delle adunanze si é riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SEGNI Claudio	Sindaco	X	
ANDOLFI Claudio	Assessore	X	
BERGONZI Giulio Benito	Assessore	X	
GABETTA Francesco	Assessore		X
MAESTRI Paolo	Assessore		X
	Totale	3	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. Carlo REHO.

Il Signor SEGNI Claudio nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli atti tecnico – contabili predisposti dal geom. Alberto Scanarotti relativi alla perizia di variante dei lavori di ampliamento del cimitero comunale approvati con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29/10/2011;

Dato atto che dalle risultanze della suddetta perizia di variante il totale complessivo passa da € 249.000,00 del progetto originario ad € 248.105,79 con un risparmio pari ad € 894,21;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 D. L.vo 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1 -Di approvare la perizia di variante di ampliamento del cimitero comunale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29/10/2011, predisposta dal geom. Alberto Scanarotti;

2 – Di dare atto che dalle risultanze della suddetta perizia di variante il totale complessivo passa da € 249.000,00 del progetto originario ad €248.105,79 con un risparmio pari ad € 894,21.

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. L.vo 18.08.2000 n° 267, in ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to Ivana Del Bo'

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to Ivana Del Bo'

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SEGNI Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Carlo REHO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, a partire dal giorno 6/02/2012.

Rea, li 6/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Carlo REHO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Carlo REHO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 29/10/2011

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Rea, li 06/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Carlo REHO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rea, li 06/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT. Carlo REHO)

=====